
DAILY SCRUM PRIMER ENTREGA DEL PROYECTO FECHA INICIO SPRINT: 25/02/17

FECHA FIN SPRINT: 25/02/17

Daily Scrum 25/02/17


- 1) ¿Qué se hizo ayer?
 - -- No aplica --
- 2) ¿Qué se hará hoy?
 - a) Todos
 - Se recibirá el enunciado del proyecto
 - Se realizará un modelado general, rápido de la estructura de tablas y formularios para la solución
- 3) ¿Qué problemas se han tenido?
 - -- No aplica --



Daily Scrum 27/02/17

- 1) ¿Qué se hizo ayer?
 - a) Todos
 - Se recibió el enunciado del proyecto
 - Se realizó un modelado general, rápido de la estructura de tablas y formularios para la solución
- 2) ¿Qué se hará hoy?
 - a) Yaneth
 - -- No puede trabajar --
 - b) Jonathan
 - -- No puede trabajar --
 - c) Andrés
 - Se construirá la estructura de directorios del proyecto
 - Se creará el tablero en Trello
 - Se creará el proyecto en Laravel
 - Se creará el proyecto en Github
- 3) ¿Qué problemas se han tenido?
 - -- Ninguno --

Daily Scrum 28/02/17



Daily Scrum 28/02/17


- 1) Qué se hizo ayer?
 - 2) Que se hará hoy?
 - 3) Qué problemas se han tenido?

- -- Yaneth --
- 1) Se construyó el mockup de de registro de conductor y el mockup de consulta de conductores
- 2) Se construirá el mockup de modificar conductor
- 3) Se está utilizando una herramienta diferente, pero desde hoy se estandariza para usar todos la misma
- -- Jhonathan --
- 1) Se descargó el código de la aplicación desde GitHub para ponerlo a funcionar localmente
- 2) Se construirán los mockups de vehículos
- 3) No ha sido posible que funcione localmente, ya se tiene el archivo .env, pero aun no funciona
- -- Andrés --
- 1) No pude trabajar
- 2) Se construirán los mockups de Creación registro E/S y de Eliminación registro E/S
- 3) Ninguno




Daily Scrum 01/03/17


- 1) Qué se hizo ayer?
- 2) Que se hará hoy?
- 3) Qué problemas se han tenido?
- -- Yaneth --
- 1) Se repitieron los mockups integrandolos con el aplicativo seleccionado y se inició con el mockup de modificar conductor
- 2) Se terminará el mockup de modificar conductor
- 3) Ninguno
- -- Jhonathan --
- 1) Se consigue que el proyecto compile correctamente
- 2) Se construirán los mockups de vehiculo
- 3) Ninguno
- -- Andrés --
- 1) Se construyeron los mockups de Creación registro E/S y de Eliminación registro E/S y se desarrolló una versión inicial del al vista genérica
- 2) No puedo trabajar hoy
- 3) Ninguno



Daily Scrum 02/03/17

- 1) Qué se hizo ayer?
- 2) Que se hará hoy?
- 3) Qué problemas se han tenido?
- -- Yaneth --
- 1) Se terminan los mockups de conductor
- 2) Se configurará el entorno para comenzar a desarrollar y se construirá la vista, controlador y rutas de crear vehiculo
- 3) Ninguno
- -- Jhonathan --
- 1) -- No se tiene información --
- 2) -- No se tiene información --
- 3) -- No se tiene información --
- -- Andrés --
- 1) No pude trabajar
- 2) No puedo trabajar
- 3) Ninguno






Daily Scrum 03/03/17

- 1) Qué se hizo ayer?
- 2) Que se hará hoy?
- 3) Qué problemas se han tenido?
- -- Yaneth --
- 1)Se construyó el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Crear registro Vehiculos
- 2) Se construirá el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Consultar registro Conductores
- 3) Ninguno
- -- Jhonathan --
- 1) -- No se tiene información --
- 2) -- No se tiene información --

- 3) -- No se tiene información --
- -- Andrés --
- 1) No pude trabajar
- 2) Se construirá el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Crear registro E/S
- 3) Ninguno



Daily Scrum 06/03/17

- 1) Qué se hizo ayer?
- 2) Que se hará hoy?
- 3) Qué problemas se han tenido?
- -- Yaneth --
- 1)Se construyó el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Crear registro Conductores
- 2) Se construirá el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Consultar registro Usuarios
- 3) Ninguno
- -- Jhonathan --
- 1) -- No se tiene información --
- 2) -- No se tiene información --
- 3) -- No se tiene información --
- -- Andrés --
- 1) Se construyó el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Crear registro E/S
- 2) Se construirá el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menu para Consultar registro E/S
- 3) Ninguno

Daily Scrum 07/03/17

- 1) Qué se hizo ayer?
- 2) Que se hará hoy?
- 3) Qué problemas se han tenido?
- -- Yaneth --
 - Se construyó el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menú para Crear registro Conductores. Se cierran los Sprint Backlog
 - 2) Se realizará un estilo diferente para el menú. Se pasan los sprint a Release.
 - 3) Ninguno
- -- Jhonathan --
- 1) -- No se tiene información --
- -- Andrés --
- 1) Se construyó el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menú para Crear registro E/S
- 2) Se construirá el controlador, la vista, la ruta y las opciones del menú para Consultar registro E/S
- 3) Ninguno

