

## DAILY SCRUM (SEGUNDA ENTREGA)

integrantes del equipo Proyecto rayo-carro

ANDRES FERNANDO HENAO VELEZ

YANETH MEJÍA RENDÓN

FECHA INICIO SPRINT: 14/03/17

FECHA FIN SPRINT: 31/03/17

### Daily Scrum 14/03/17

1) ¿Qué se hizo ayer?

-- No aplica --

2) ¿Qué se hará hoy?

a) Todos

- Se incluyen nuevas actividades en el tablero trello
- Se asignan miembros encargados de realizar dichas tareas
- Se realiza la retrospectiva del primer sprint

3) ¿Qué problemas se han tenido?

- Consenso del grupo: Falta de tiempo diario para realizar todas las tareas programadas en el menor tiempo posible



## Daily Scrum 15/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Se incluyen nuevas actividades en el tablero trello

Se realizó la retrospectiva del primer sprint

#### Yaneth:

Se incluyen nuevas actividades en el tablero trello

Se asignaron los miembros encargados de cada tarea

Se realizó la retrospectiva del primer sprint

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:

Crear controlador de reporte

Crear ruta de reporte

Crear vista de reporte

Asociar reporte al menú

#### Yaneth:

Crear tabla de usuarios

Crear métodos (create, store, list, show, delete, update)

Crear vista de registro de usuario

Crear vista de login usuario

Listar usuario

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Sin novedades

Sprint Backlog

Administrador de usuarios - dinámico

Administración registro E/S - Dinámico

Administración de vehículos - Dinámico

Administración de personas - Dinámico

Reporte de entradas y salidas

Añadir una tarjeta...

To Do

Crear migración de Usuarios

YR

Aplicar migración de Usuarios

YR

Crear modelo de Usuarios

YR

Construir pruebas de funcionamiento de registro de E/S

YR

Añadir una tarjeta...

AM\_RayoCarro UAM ☆ Visible para el equipo

Sprint Backlog

Administrador de usuarios - dinámico

Administración registro E/S - Dinámico

Administración de vehículos - Dinámico

Administración de personas - Dinámico

Reporte de entradas y salidas

Añadir una tarjeta...

To Do

Crear ruta de reporte


Crear controlador de reporte

Crear vista de reporte

Asociar reporte al menu

Crear migración de Usuarios

Añadir una tarjeta...



## Daily Scrum 16/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

- Se creó el controlador de reporte
- Se creó la ruta de reporte
- Se creó la vista de reporte
- Se asoció reporte al menú

#### Yaneth:

- Se creó la tabla de usuarios
- Se crearon los métodos (create, store, list, show, delete, update)
- Se creó la vista de registro de usuario
- Se creó la vista de login usuario
- Se creó la vista listar usuarios

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:

- Crear controlador de sesiones con métodos (create, store, list, show, delete, update)
- Crear tabla de sesiones
- Crear ruta de sesiones
- Crear vista de sesiones
- Asociar sesiones al menú de cada usuario

Hacer pruebas con sesión de usuario

**Yaneth:**

Crear tabla de conductores

Crear controlador de conductores con métodos (create, store, list, show)

Crear vista de registro de conductores

Crear vista de listar conductores

Listar usuario

Hacer pruebas de ruta registro conductores

Hacer pruebas de listar conductores

**3) ¿Qué problemas se han tenido?**

Sin novedades

The screenshot shows a Jira board interface for a project named 'AM\_RayoCarro'. The top navigation bar includes the project name, 'UAM', a star icon, a person icon, and the text 'Visible para el equipo'. The board is divided into two main columns: 'Sprint Backlog' and 'To Do'. The 'Sprint Backlog' column contains five items, each with a colored progress bar at the top: 'Administrador de usuarios - dinámico' (blue), 'Administración registro E/S - Dinámico' (black), 'Administración de vehículos - Dinámico' (pink), 'Administración de personas - Dinámico' (cyan), and 'Reporte de entradas y salidas' (green). Below these items is a button labeled 'Añadir una tarjeta...'. The 'To Do' column contains five items, each with a small profile picture of a man at the bottom right: 'Crear ruta para Crear Perfil', 'Crear ruta para Crear Opcion', 'Crear controlador para Crear Perfil', 'Crear vista para Crear Perfil', and 'Añadir opción de administración de perfiles al menu'. Below these items is another button labeled 'Añadir una tarjeta...'. The entire board has a blue background.

## Daily Scrum 17/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Se creó el controlador de sesiones con métodos (create, store, list)  
Se creó la tabla de sesiones  
Se creó la ruta de sesiones  
Se creó la vista de sesiones  
Se asoció sesiones al menú de cada usuario  
Se iniciaron pruebas con sesión de usuario  
Se hizo pull.

#### Yaneth:

Se creó la tabla de conductores  
Se creó el controlador de conductores con métodos (create, store, list, show)  
Se creó la vista de registro de conductores  
Se creó la vista de listar conductores  
Se listan los conductores añadidos  
Se iniciaron pruebas de ruta registro conductores

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:


Se revisará errores que muestra el pull en el controlador de users  
Se revisarán las migraciones que se llevan hasta el momento  
Se volverá a eliminar y crear el archivo database.sqlite  
Se harán las correcciones que se crean pertinentes.

#### Yaneth:

Se revisará error de porque no reconoce la tabla conductores y hace llamado a conductors  
Se realizarán las correcciones que se creen pertinentes  
Hacer pruebas de ruta registro conductores

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Se realizó pull y push y no funciono registro y login de users.  
Error en el registro de conductores





### Daily Scrum 18/03/17

#### 1) ¿Qué se hizo ayer?

##### Andres:

Se revisaron errores que muestra el pull en el controlador de users

Se revisaron las migraciones creadas

Se eliminó y se creó el archivo database.sqlite

##### Yaneth:

Se revisó error de porque no reconoce la tabla conductores y hace llamado a conductors

Se realizaron las correcciones

Se hicieron pruebas de ruta registro conductores

#### 2) ¿Qué se hará hoy?

##### Andres:

Se continua con el error en la vista de usuarios.

Se creará un nuevo proyecto copiando todos los archivos del proyecto anterior

##### Yaneth:

Se continua con error de un llamado a tabla conductors en vez de conductores

Se realizarán las correcciones que se creen pertinentes

#### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Se realizó pull y push y no funciono registro y login de users.

Error en el registro de conductores

## Daily Scrum 20/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Se soluciona el error en la vista de usuarios.

Se soluciona el error de asociar sesión a usuario logueado.

Se hizo pull y push

#### Yaneth:

Se soluciona el error del llamado a conductors

Se hacen pruebas de ruta registro conductores

Se hizo pull y push

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:

Crear proyecto Heroku

Crear base de datos Heroku

Configurar entorno Heroku

#### Yaneth:

Crear métodos en el controlador de conductores (list, show, edit, update, delete)


Crear vista de show de conductores

Crear vista de edit conductores

Hacer pruebas de rutas nuevas conductores

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Sin novedad





## Daily Scrum 21/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Crear proyecto Heroku  
Crear base de datos Heroku  
Configurar entorno Heroku

#### Yaneth:

Crear métodos en el controlador de conductores (list, show, edit, update, delete)  
Crear vista de show de conductores  
Crear vista de edit conductores  
Hacer pruebas de rutas nuevas conductores

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:


Pruebas de configuración de ambiente  
Crear tabla de registroE/S  
Crear controlador de registroE/S con métodos (create, store, list, show)  
Crear vista de registro de registroE/S  
Crear vista de listar registroE/S  
Hacer pruebas de ruta registro registroE/S  
Hacer pruebas de listar registroE/S

#### Yaneth:

Crear tabla de vehículos  
Crear controlador de vehículos con métodos (create, store, list, show)  
Crear vista de registro de vehículos  
Crear vista de listar vehículos  
Hacer pruebas de ruta registro vehículos  
Hacer pruebas de listar vehículos

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku



## Daily Scrum 22/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Crear tabla de registroE/S

Crear controlador de registroE/S con métodos (create, store, list, show)

Crear vista de registro de registroE/S

Crear vista de listar registroE/S

Hacer pruebas de ruta registro registroE/S

Hacer pruebas de listar registroE/S

#### Yaneth:

Crear tabla de vehículos

Crear controlador de vehículos con métodos (create, store, list, show)

Crear vista de registro de vehículos

Crear vista de listar vehículos

Hacer pruebas de ruta registro vehiculos

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:

Cambian la integridad relacional de vehículos con conductores


#### Yaneth:

Iniciar documentación de los Sprint Backlog

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku

Error en la integridad relacional vehículos y conductores



## Daily Scrum 23/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

**Andres:**

Cambiar la integridad relacional de vehículos con conductores

**Yaneth:**

Documentación daily sprint

### 2) ¿Qué se hará hoy?

**Andres:**

Añadir opción de administración de opciones de menú

Ajustar URL de menú para usuarios

Actualizar rutas para usuarios, utilizando resource

**Yaneth:**

Documentación de los Sprint Backlog

Actualizaciones tablero Trello

Inicio documento de visión del proyecto

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku

The image shows a Jira board with two columns: 'In Execution' and 'Completed'. Each task card includes a title, a progress bar, an eye icon, and a 'YR' label. The 'In Execution' column has five tasks, and the 'Completed' column has four tasks.

Column	Task Title	Progress Bar	Eye Icon	YR Label
In Execution	Añadir opción de administración de perfiles al menu	0%	Yes	No
	Añadir opción de administración de opciones al menu	0%	Yes	No
	Documentación del sprint backlog	0%	No	Yes
	Documento de visión del proyecto	0%	No	Yes
	Actualizar rutas para Usuario, utilizando la facilidad resource	0%	No	No
Completed	Crear modelo de Vehiculos	100%	No	Yes
	Aplicar migración de Vehiculos	100%	No	Yes
	Crear vista para Crear Perfil	100%	No	No
	Construir pruebas de funcionamiento de registro de E/S	100%	No	Yes

## Daily Scrum 24/03/17

### 1) ¿Qué se hizo ayer?

#### Andres:

Añadir opción de administración de opciones de menú

Ajustar URL de menú para usuarios

Actualizar rutas para usuarios, utilizando resource

#### Yaneth:

Documentación daily sprint

Actualizaciones tablero Trello

Toma de pantallazos como evidencia del tablero Trello

### 2) ¿Qué se hará hoy?

#### Andres:

Actualizar menú para solo dejar disponibles opciones de Listar y Crear

Incluir botones de nuevo en todos los index

#### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog


Actualizaciones tablero Trello

Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku

To Do	In Execution	Completed
Actualizar menu para solo dejar opciones de Listar y Crear YR	Documentación del sprint backlog YR	Usuarios
Incluir botones de nuevo en todos los index YR	Documento de visión del proyecto YR	Añadir opción de administración de opciones al menu
Modificar view login YR	Crear proyecto de Heroku	Crear vista para Crear Perfil
Crear metodos crud en GestionUserController YR	Crear base de datos Heroku	Actualizar los mensajes de success y de error para Usuario
	Configurar entorno Heroku	Construir pruebas de
	Añadir una tarjeta...	Añadir una tarjeta...



### Daily Scrum 27/03/17

#### 1) ¿Qué se hizo ayer?

##### Andres:

Actualizar menú para solo dejar disponibles opciones de Listar y Crear  
Incluir botones de nuevo en todos los index

##### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog  
Actualizaciones tablero Trello  
Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

#### 2) ¿Qué se hará hoy?

##### Andres:


Incluir paginación en los index  
Incluir buscador en los index  
Realizar pruebas del index

##### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog  
Actualizaciones tablero Trello  
Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

#### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku



### Daily Scrum 28/03/17

#### 1) ¿Qué se hizo ayer?

##### Andres:

Incluir paginación en los index  
Incluir buscador en los index  
Realizar pruebas del index

##### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog  
Actualizaciones tablero Trello  
Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

#### 2) ¿Qué se hará hoy?

##### Andres:


Enviar correo al profesor Jorge Iván comentandole problema con heroku  
Actualizar el estilo de las vistas  
Finalizar pruebas del funcionamiento de todo el proyecto

##### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog  
Actualizaciones tablero Trello  
Documento de visión del proyecto  
Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

#### 3) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku



#### Daily Scrum 30/03/17

##### 1) ¿Qué se hizo ayer?

###### Andres:

Enviar correo al profesor Jorge Iván comentandole problema con heroku  
 Actualizar el estilo de las vistas  
 Finalizar pruebas del funcionamiento de todo el proyecto

###### Yaneth:

Documentación de los Sprint Backlog  
 Actualizaciones tablero Trello  
 Documento de visión del proyecto  
 Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

##### 4) ¿Qué se hará hoy?

###### Andres:

Esperar respuesta por parte del profesor  
 Pull y push con retoques finales

###### Yaneth:


Documentación de los Sprint Backlog  
 Actualizaciones tablero Trello  
 Documento de visión del proyecto  
 Toma de pantallazos como evidencia del avance en el tablero Trello

##### 5) ¿Qué problemas se han tenido?

Problemas en la configuración de entorno de heroku


To Do

Revisión por parte del cliente



YR

Aceptación del proyecto por parte del cliente




YR

Añadir

×

In Execution

Configurar entorno Heroku



Añadir una tarjeta...


To Do

Añadir

×

In Execution

Configurar entorno Heroku




Revisión por parte del cliente



YR

Aceptación del proyecto por parte del cliente



YR


Añadir una tarjeta...

Completed

Finalizar pruebas del funcionamiento de todo el proyecto



Actualizar el estilo de las vistas de los forms



Realizar pruebas de login

YR

Documentación del sprint backlog

Añadir una tarjeta...